

**PLAN DZIAŁAŃ  
ZAPEWNIANIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
W LATACH 2020 – 2021**

<b>Lp.</b>	<b>Obszar</b>	<b>Planowane działania</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Działania przygotowawcze	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uruchomienie adresu e-mail <a href="mailto:dostepnosc@winbpoznan.pl">dostepnosc@winbpoznan.pl</a></li><li>2. Założenie na stronie internetowej WINB zakładki DOSTĘPNOŚĆ</li></ol>	30.09.2020 r.	Powołanie Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Zarządzeniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 14/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności
2.	Działania organizacyjno-informacyjne	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Powołanie Koordynatora ds. dostępności</li><li>2. Powołanie Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej</li><li>3. Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności Wojewodzie Wielkopolskiemu na adres <a href="mailto:dostepnosc@poznan.uw.gov.pl">dostepnosc@poznan.uw.gov.pl</a></li><li>4. Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) <a href="mailto:dostepnosc.plus@mfi.pr.gov.pl">dostepnosc.plus@mfi.pr.gov.pl</a></li><li>5. Publikacja informacji na stronie WINB</li><li>6. Przekazanie informacji pracownikom WINB</li><li>7. Ustalenie podziału obowiązków pomiędzy członków Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej</li></ol>	30.09.2020 r.	Działania informacyjne podjęto we wrześniu 2020 r. – wystosowanie pism informacyjnych do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, mających przybliżyć temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

3.	Wstępny audyt dostępności w WINB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przegląd udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami</li> <li>2. Przegląd barier, które mogłyby utrudniać klientom WINB dostępu do świadczonych usług</li> <li>3. Zidentyfikowanie obszarów wymagających podjęcia działań</li> </ol>	30.09.2020 r.	Prace rozpoczęto we wrześniu 2020 r. – kontynuacja w październiku 2020 r.
4.	Deklaracja dostępności	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie deklaracji dostępności</li> <li>2. Zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej WINB</li> </ol>	14.10.2020 r.	Część architektoniczna deklaracji WINB częściowo zbieżna z deklaracją Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – zajmowanie pomieszczeń przez WINB w bud. C (al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań)
5.	Współpraca z podmiotem w zakresie zapewnienia tłumaczenia w języku migowym	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie informacji do tłumaczenia</li> <li>2. Przetłumaczenie informacji w języku migowym</li> <li>3. Zamieszczenie informacji w języku migowym na stronie internetowej</li> </ol>	16.11.2020 r.	
6.	Współpraca z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Podjęcie rozmów z kadrą kierowniczą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwestii korzystania z lokalizacji – zapewnienia minimalnych wymagań architektonicznych i komunikacyjno-informacyjnych	16.11.2020 r.	Wspólne wdrażanie rozwiązań
7.	Dobra praktyka – konsultacje społeczne w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zidentyfikowanie podmiotów na terenie woj. Wielkopolskiego zajmujących się wspieraniem osób ze szczególnymi potrzebami</li> <li>2. Podjęcie rozmów z przedstawicielami podmiotów odnośnie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami</li> </ol>	16.11.2020 r.	


8.	Analiza szczegółowa dostępności w WINB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza dostępności w obszarach architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym z uwzględnieniem dostępności alternatywnej wynikającej z ustawy</li> <li>2. Propozycje podjęcia konkretnych działań</li> <li>3. Oszacowanie ewentualnych kosztów (ujęcie w planie finansowym na rok 2021)</li> </ol>	18.12.2020 r.	
9.	Szkolenia dla pracowników z zakresu zapewniania dostępności	Przekazanie informacji pracownikom WINB – prezentacja	11.12.2020 r.	
10.	Rozwiązania architektoniczne, cyfrowe i informacyjno-komunikacyjne	Wdrożenie niezbędnych rozwiązań w celu spełnienia minimalnych wymagań ustawowych	15.02.2021 r.	
11.	Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności ze szczególnymi potrzebami</li> <li>2. Przekazanie raportu Wojewodzie Wielkopolskiemu</li> <li>3. Zamieszczenie raportu na stronie internetowej WINB</li> </ol>	31.03.2021 r.	
12.	Dostępność do strony internetowej na urządzeniach mobilnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przegląd strony pod względem dostosowania do odbioru na urządzeniach mobilnych</li> <li>2. Wdrożenie przyjętych rozwiązań</li> </ol>	23.06.2021 r.	
13.	Działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie bieżących działań – korespondencji</li> <li>2. Prowadzenie okresowego sprawdzania i raportowania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</li> <li>3. Prowadzenie bezpośrednich spotkań</li> </ol>	Realizacja zadań w trybie ciągłym	

*Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)*

*Poznań, dnia 30 września 2020 r.*

**Zatwierdzam**

**Alda Januskiewicz-Piotrowska**

  
Wielkopolski Wojewódzki  
Inspektor Nadzoru Budowlanego